



**REALIZACIJA PROGRAMA DELA ŠTUDENTSKEGA SVETA
UNIVERZE V NOVEM MESTU FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025**

PREGLED NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI			
Aktivnost	Namen	Časovni okvir	Realizacija z obrazložitvijo razlik
Informativni dnevi UNM FS	Promocija fakultete in študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta.	15. in 16. februar 2025	Realizirano
Informativni dnevi za 2. in 3. stopnjo	Promocija fakultete in študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta.	17. 5. 2025 11. 6. 2025 10. 9. 2025	Realizirano
Tutorstvo študentom	Povezovanje študentov UNM FS, medsebojna pomoč študentov, izmenjava informacij med študenti.	Študijsko leto 2024/2025	Realizirano
Sodelovanje na študentskih in drugih krvodajalskih akcijah	Vključevanje študentov v krvodajalstvo kot solidarnostno gibanje za ohranjanje življenja bolnikov in večjo kakovost ljudi.	Študijsko leto 2024/2025	Realizirano
Strokovna ekskurzija v podjetje Inštitut za metalne konstrukcije d.o.o.	Strokovna ekskurzija - prenos teoretičnega znanja v prakso	14. 11. 2024	Realizirano
Strokovna ekskurzija v podjetje Dewesoft d.o.o.	Strokovna ekskurzija - prenos teoretičnega znanja v prakso	13. 1. 2025	Realizirano
Strokovna ekskurzija v podjetje TPV Suhor d.o.o.	Strokovna ekskurzija - prenos teoretičnega znanja v prakso	Februar/marec 2025	Realizirano - 5. in 12. marec 2025
Strokovna ekskurzija v podjetje Kopla d.d.	Strokovna ekskurzija - prenos teoretičnega znanja v prakso	Februar/marec 2025	Realizirano - 5. in 12. marec 2025
Strokovna ekskurzija - Fakulteta za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec in podjetje Podkrižnik d.o.o. Nazarje	Strokovna ekskurzija - prenos teoretičnega znanja v prakso	Marec/april 2025	Realizirano 25. 3. 2025

Strokovna ekskurzija na hidroelektrarno	Strokovna ekskurzija-prenos teoretičnega znanja v prakso	Marec 2025	Realizirano 24. 3. 2025 – HE Vrhovo
Strokovna ekskurzija v podjetje NEK Krško	Strokovna ekskurzija-prenos teoretičnega znanja v prakso	Maj 2025	Nerealizirano
Udeležba na forumu IRT	Ogled sejma in strokovna predavanja na forumu	9. 6. in 10. 6. 2025	Nerealizirano